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APÊNDICE B 
MAPA DE RISCOS 

 
FUNDAMENTAÇÃO – IN nº 05/2017 – IN nº 40/2020 

 

1 – DADOS DO PROCESSO 

Objeto: Melhoria da circulação de ar dos banheiros do primeiro pavimento da sede 
COREN-GO. 

Nº do Processo: PG-2024.00.309 
2 – FASE DE ANÁLISE 

 
           Planejamento da Contratação e 
Seleção do Fornecedor 

 
                 Gestão do Contrato 
 

3 - RISCOS 
Risco 01: Morosidade na contratação 

Probabilidade: 
 
            Baixa 
 

 
           Média  

 
           Alta         
 

Impacto: 
 
 

 
            Baixo 
 

 
           Médio 

 
          Alto  

Danos: Dificuldade de definição do objeto por informações incompletas/imprecisas. 
Ação(ões) Preventiva(s): 

Fornecer informações precisas do objeto garantindo 
segurança na construção dos documentos cabíveis 

para andamento da instrução processual.  

Responsável: 
Assessor Técnico de obras 

Ação(ões) de Contingência: 
Dirimir dúvidas com eventuais especificações do 

objeto para busca em conformidade do item durante 
a pesquisa de preços de forma pontual e célere.  

Responsável: 
ASSEPLAN 

 

Risco 02: Entrega do serviço com qualidade abaixo da especificada 

Probabilidade: 
 
            Baixa 
 

 
           Média  

 
           Alta         
 

Impacto: 
 
 

 
            Baixo 
 

 
           Médio 

 
          Alto  

Danos: Ciclo de vida inferior por baixa qualidade 
Ação(ões) Preventiva(s): 

Descrever detalhadamente o 
objeto/serviço no termo de referência 

especificando os critérios mínimos para 
correta contratação.  

Responsável: 
ASSEPLAN 

X 

 X  

  X 

X  

  X 
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Ação(ões) de Contingência: 
Especificar nas tabelas de referência 

(SBC/ORSE) os itens para atendimento 
de requisitos do objeto em sua 

totalidade. 

Responsável: 
 Assessor Técnico de Obras 

Acompanhar a execução do serviço e 
materiais utilizados para sua completa 

execução. 

Assessor Técnico de Obras 

 

Risco 03: Atraso na entrega do objeto 
Probabilidade:  

            Baixa 
 

 
             Média 

 
           Alta         

Impacto:  
           Baixo 
 

 
             Média 

 
           Alto 

Danos: Comprometimento da salubridade para os usuários da sede. 
Ação(ões) Preventiva(s): 

Formalizar a parte interna o mais breve 
possível para a contratação. 

Responsável: 
ASSEPLAN 

Ação(ões) de Contingência: 
Concluir, no máximo até meados de 

agosto, a contratação. 

Responsável: 
Agente da Contratação 

 
 

Risco 04: Licitação Deserta ou Fracassada 
Probabilidade:  

            Baixa 
 

 
             Média 

 
           Alta         

Impacto:  
           Baixo 
 

 
             Média 

 
           Alto 

Danos: Realização de novo processo de contratação, adiando assim o início da 
realização dos serviços. 

Ação(ões) Preventiva(s): 
Especificações criteriosas em documentos 

do planejamento interno e Termo de 
Referência com brevidade. 

Responsável: 
ASSEPLAN 

 

Ação(ões) de Contingência: 
Análise criteriosa dos documentos de 
habilitação e andamento do processo 

externo com a maior brevidade possível.  

Responsável: 
Agente da Contratação 

Assessor Técnico de Obras 

 

X X  

X   

  X 

 X  
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Risco 05: Erros no aviso de dispensa ou  possivelmente na  documentação técnica 
do termo de referência 

Probabilidade:  
              Baixa 
 

 
               Média 

 
              Alta         

Impacto:  
               Baixo 
 

 
               Média 

 
               Alto 

Danos: Impugnação do edital 
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar aviso 
de dispensa de acordo com o modelo 
AGU e conforme objeto.   

Responsável: 
Agente da Contratação 

 
Ação(ões) Preventiva(s): Definição da 
maneira da execução e demais 
informações técnicas para prestação do 
serviço.  

Responsável 
Assessoria técnica de obras 

Ação(ões) de Contingência: 
Relançamento do aviso da dispensa no 
menor prazo  possível. 

Responsável: 
 

Pregoeiro/Comissão de apoio 
 

 

Risco 06: Falhas na análise da habilitação técnica e na documentação 
Probabilidade:  

              Baixa 
 

 
               Média 

 
              Alta         

Impacto:  
               Baixo 
 

 
               Média 

 
               Alto 

Danos: Seleção irregular de empresas pela habilitação  técnica 
Ação(ões) Preventiva(s): Critérios de 
habilitação técnica específicos e claros 
para nivelar as empresas concorrentes 

Responsável: 
Agente da Contratação 

Assessoria técnica de obras 
Ação(ões) de Contingência: Avaliação 
criteriosa das  concorrentes e das 
documentações técnicas 

Responsável: 
Pregoeiro/Comissão de apoio 
Assessoria técnica de obras 

 

Risco 07: Descumprimento de cláusulas contratuais 
Probabilidade:  

           Baixa 
 

 
             Média 

 
           Alta         

Impacto:  
           Baixo 
 

 
             Média 

 
           Alto 

Danos: Entrega parcial ou inexecução total do objeto contratado. 

  X 

X   

X 

X 

X  

X 
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Ação(ões) Preventiva(s): 
Prever em termo de referência a responsabilidade civil e ético-

profissional para a perfeita execução do objeto. 

Responsável: 
ASSEPLAN 

Ação(ões) de Contingência: 
Notificar a empresa quanto a inexecução total ou parcial do 

objeto e não sendo solucionado, aplicar as sanções cabíveis. 

Responsável: 
Gestão de Contrato 

 
 

Risco 08: Inexecução total ou parcial da manutenção/reparo 
Probabilidade:  

              Baixa 
 

 
               Média 

 
              Alta         

Impacto:  
               Baixo 
 

 
               Média 

 
               Alto 

Danos: Atraso no cronograma  físico e consequentemente atraso na entrega do serviço 
Ação(ões) Preventiva(s): Especificar de forma clara 
as metas e prazos das etapas da prestação do serviço 
e sanções em caso de descumprimento de prazos em 
Termo de Referência e aviso de dispensa. 

Responsável: 
ASSEPLAN 

Assessor técnico de obras 
Agente da Contratação 

Ação(ões) de Contingência: Monitoramento e 
controle através da fiscalização eficiente e sanções em 
caso de descumprimento contratual. 

Responsável: 
Assessor técnico de obras 

Gestor de Contrato 
 

3 – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS 

       Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que 
materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os 
conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo 
constante no Anexo IV. Cumpre salientar que o Integrante Requisitante e o Integrantes 
Técnico I e II (quando houver) são responsáveis pelo fornecimento das informações sobre 
aspectos técnicos e de uso do objeto, enquanto o Integrante Administrativo é responsável 
pelo fornecimento de informações acerca de licitações e contratos, conforme item “6 – 
Competências”, do Manual de Planejamento para Contratação – IN nº 01/19 e IN nº 05/17 
e publicações/alterações posteriores – MAN 205 do Cofen. 

Integrante Requisitante 
 
 
 

Arildo de Souza 
Portaria nº 8342/2024 

Coren-GO 

Integrante Técnico I 
 
 
 

Rogério Matheus Barbosa 
Portaria nº 6087/2021 

Coren-GO 

Integrante Administrativo 
 
 
 

Luciana Freire d´Eça N Santos 
Portaria nº 7367/2023 

Coren-GO 

Local e data:  Goiânia, 09 de agosto de 2024 

 

X 

X 


